



गोर्खा नगरपालिका, गोर्खा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	१०१५६									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	१००८८	१००८८	०	१००८८	१००८८	१०१५६	लाभग्राही, गोर्खा नगरपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	९२२९	९२२९	०	९२२९	९२२९	९५००	GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	८०७०	८०७०	०	८०७०	८०७०	लाभग्राही र गोर्खा नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	८०७०	८०७०	०	८०७०	८०७०	लाभग्राही, गोर्खा नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	८०५६	८०५६	०	८०५६	८०५६	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	७३०९	७३०९	०	७३०९	७३०९	लाभग्राही र गोर्खा नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	७३०९	७३०९	०	७३०९	७३०९	लाभग्राही, गोर्खा नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	७२८८	७२८८	०	७२८८	७२८८	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	११०३								
	पहिलो किस्ता	४७९								

[Signature]

कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१९१७	५४६	१३७१			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	३३०					
प्रचलिकरण संख्या	२१६					

श्रोत: NRA, GMALI

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका वस्ति	१७	Go.na.pa.5 , Tallo Swara			
संरक्षण गर्नुपर्ने वस्ति	१७	Go.na.pa.5 , Tallo Swara			
सानुपर्ने वस्ति	१७	Go.na.pa.5 , Tallo Swara			
वस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी)	१७	Go.na.pa.5 , Tallo Swara			
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	०				
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	१७	Go.na.pa.5 , Tallo Swara			
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या	०				

श्रोत: NRA

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

~~कृष्ण~~ कुमारी श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	0					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	0					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ	0					

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:

- सिपयुक्त कामदार नहुनु, Nepal Housing Recondition Project मार्फत निर्माण स्थलमा नै प्राविधिक तालिम / अभिमुखिकरण संचालन भएको, ठेकेदार / घर निर्माणकर्ताको पूर्ण विवरण वडामा राख्ने / सूचिकृत गर्ने कार्यको थालनी।

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- गरिबीको कारणले गुणस्तरिय निर्माण सामाग्री प्रबन्ध गर्नु नसक्नु, निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरको सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनतालाई ज्ञान नहुनु।

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१८३,०२३	पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी १० देखी २० कि.मी	
• गिट्टी	घन मि.	२३,१०४	पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी १० देखी २० कि.मी	
• बालुवा	घन मि.	२५,१९३	पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी १० देखी २० कि.मी	
• काठ	कुसु फिट	६१२,३९८	पर्याप्त छ			नगरपालिका भित्र उपलब्ध	
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी ४ देखी २० कि.मी	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२२०,१२९	पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी ४देखी २० कि.मी	

गोर्खा नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

• रड	किलो ग्राम	२४४९, २७१	पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी ४ देखी २० कि.मी
• जस्ता पाता	बन्डल		पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी ४ देखी २० कि.मी
• इट्टा	गोटा	५,१५९,३६४	पर्याप्त छ			गोरखा बजार देखी ४ देखी २० कि.मी

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		१४	१२					
सब-इन्जिनियर		१४	१०					
अ.सब-इन्जिनियर		१४	१०					
डकर्मी	समग्रमा	१५००						
	७-दिने तालिम	५००						
	५०-दिने तालिम	१०००						
सिकर्मी			७००					
ज्यामी		३५००						

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

तयार पार्ने

नाम: श्याम कुमार यादव

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९६६३०४७

पेश गर्ने

नाम: श्री कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५६०९८१११

स्वीकृत गर्ने:

नाम: श्री राजेन्द्रराज पन्त

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५६०४०३३८